
SUJET OAD N°1 
 
 
 
EXERCICE 1: PROGRAMMATION LINEAIRE 
 
Un atelier de haute couture spécialisé dans la confection et la vente de costumes, produit à partir du tissu « super 
200 » trois modèles de costumes par semaine : 
- Le modèle classique 
- Le modèle élégance 
- Le modèle tendance 
L’approvisionnement en tissu « super 200 » se fait par semaine. La confection de ces costumes nécessite le passage 
dans deux ateliers A et B, qui dure un certain nombre d’heures. 
Le tableau ci-dessous présente les contraintes techniques de confection de ces costumes. 
 

 
L’objectif du responsable de l’atelier est de maximiser sa marge hebdomadaire. 
 

1- écrire le programme linéaire correspondant à l’objectif du responsable de l’atelier 
2- a) résoudre ce programme par la méthode du simplexe 
    b) commenter la solution optimale. En déduire des suggestions 
 
 
EXERCICE 2 : GESTION DES STOCKS 
 
Les caractéristiques de la gestion d’un dépôt de boisson sont les suivantes : 
Demande annuelle : 500 000 casiers 
Coût de stockage : 50 F/casier/jour 
Prix d’achat d’un casier : 6 000 F 
Le coût de passation d’une commande : 20 000 F 
A) aucune pénurie n’est admise et aucun stock de sécurité n’étant nécessaire, calculer : 
1- la quantité optimale à commander 
2- la durée optimale séparant 2 réapprovisionnements consécutifs 
3- le nombre optimal de commandes 
4- le coût global annuel minimal de la gestion des stocks. 
B) on suppose que la gestion se fait sans stock de sécurité, et la pénurie est admise, avec un taux de pénurie 
de 78%, 
Calculer : 
1- le volume optimal de chaque commande de réapprovisionnement 
2- la durée optimale séparant 2 réapprovisionnements consécutifs 
3- le nombre optimal de commande de l’année 
4- le niveau optimal du stock au début de chaque période de gestion 
5- la durée de stockage et la durée de pénurie, au cours d’une période de gestion 
6- le coût annuel minimal de la gestion 
 
 
 



EXERCICE 3 : THEORIE DE GRAPHE 
 
Construction et équipement d’un ensemble minier. Om prendra pour unité de durée le trimestre 
Série de travaux pouvant démarrer en parallèle 
Construction d’un port provisoire pour amener le matériel léger ; durée : 3 
Construction d’une route ; durée : 6 
Commande de matériel portuaire définitif ; durée : 2 
 
Série de travaux nécessitant qu’au préalable certaines tâches soient achevées 
Pose d’une voie ferrée (exige que le port provisoire soit fini) ; durée : 4 
Construction du port définitif (exige que le port provisoire soit terminé) ; durée : 2 
Construction d’une citée des dockers (exige que le port provisoire soit achevé) ; durée : 7 
Construction du complexe minier (exige que la route, la voie ferrée et la construction du port définitif soient 
finies) ; durée : 4 
Equipement portuaire définitif (exige l’arrivée du matériel commandé) ; durée : 3 
 
Construire le graphe MPM correspondant et en déduire le chemin critique 
 
 
 
 
 
  



CORRECTION 
 
EXERCICE 1 
1- Avant d’écrire le programme linéaire sous la forme canonique, il faut : 
- déterminer pour la confection de chaque modèle, le montant global des coûts 
- reproduire puis compléter le tableau technique suivant : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2- Ecrire ensuite la forme standard du programme linéaire (le nombre de variables d’écart correspond au nombre de 
contraintes) 
Présenter le premier tableau du simplexe, puis effectuer les différentes itérations jusqu’à l’optimum 
 
 
EXERCICE 2 
 
A) donner d’abord la valeur θ selon l’information du coût de stockage 
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EXERCICE 3 
	
  
-­‐	
  Etablir	
  le	
  dictionnaire	
  des	
  précédents	
  à	
  partir	
  des	
  informations	
  d’antériorité	
  fournies	
  par	
  l’énoncé	
  
-­‐	
  Rechercher	
  les	
  différents	
  niveaux	
  
-­‐	
  Construire	
  votre	
  graphe	
  MPM	
  
-­‐	
  Donner	
  le	
  chemin	
  critique	
  


